

COMUNE DI CANALE MONTERANO

Città Metropolitana di Roma Capitale



PSR Lazio 2014/2020 - SOTTOMISURA 7.6 - OPERAZIONE 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità"

"Studi e monitoraggi di flora e fauna della Riserva Naturale regionale Monterano e dell'area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate"
PROGETTO ESECUTIVO

Dicembre 2021

Elaborati:

COMMITTENTE:

Comune di Canale Monterano

Piazza del Campo 9, Canale Monterano (RM)

**Cronoprogramma degli
interventi**

I TECNICI:

L.A. Genesis S.r.l.

Dott. Agr. Alain Ascarelli

Dott. Agr. Alessio Quattrucci

Dott. For. Tommaso Mazzetto

IL GARANTE SCIENTIFICO:

Dott. Biol. Caudio Carere



IL SINDACO DEL COMUNE DI
CANALE MONTERANO:

L.A. Genesis S.r.l.

Via Po 12, 00198 Roma - P.Iva e C.F. 09364201005

Tel. e fax: 06 45476125 - email: info@lagenesis.it

CRONOPROGRAMMA

- Cronoprogramma intervento 1 – Studi e monitoraggi

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 1																									
Mensilità a partire dal provvedimento di concessione																									
Fasi del procedimento	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sottoscrizione del provvedimento di concessione;																									
Espletamento procedure di gara ed affidamento definitivo del servizio;																									
Inizio delle attività di studio e monitoraggio, svolgimento delle stesse e trasmissione del verbale di consegna dei servizi;																									
Saldo delle prestazioni agli affidatari e inoltro della dichiarazione di fine attività.																									

- Cronoprogramma intervento 2 sottointervento D – Forniture

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 2 –Sottointervento D													
Mensilità a partire dal provvedimento di concessione													
Fasi del procedimento	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sottoscrizione del provvedimento di concessione;													
Espletamento procedure di gara ed affidamento definitivo delle forniture;													
Consegna ed installazione delle forniture;													
Saldo delle forniture e inoltro della dichiarazione di conclusione del contratto di fornitura.													

- Cronoprogramma intervento 2 sottointervento F – Lavori

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 2 –Sottointervento F													
Mensilità a partire dal provvedimento di concessione													
Fasi del procedimento	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sottoscrizione del provvedimento di concessione;													
Espletamento procedure di gara ed affidamento definitivo dei lavori;													
Realizzazione dei lavori;													
Saldo dei lavori e inoltro della dichiarazione di Fine Lavori													